Nonbo Mark Gaskonvertering. rev. Dato : 07.10.24

Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Nonbo Mark 6, 8, 12											
Teglgårdsvej 31											
Nonbo Mark 14, 20, 16, 18											
Nonbo Mark 22, 24, 34											
Teglgårdsvej 25											
Nonbo Mark 28, 40, 42											
Alle berørte beboer											

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Gasfyr frakobles og elvandvarmer tilkobles
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
- Hovedledningsnet og stikledninger etableres.
- Montering af Fjernvarmeunits.(eller efter aftale med Jacobsens VVS)
- Retablering af veje og belægninger
- Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser.for varme og varmt vand, i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00