Trinbrætvej + Niels Bugges Vej 2025 Gaskonvertering. rev. 21.03.25

Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Trinbrætvej 2, 4											
Trinbrætvej 6, 8											
Trinbrætvej 3, 14, 16, 18											
Niels Bugges Vej 12											
Niels Bugges Vej 4, 5											
Niels Bugges Vej 6, 9, 13, 10B											
Alle berørte beboer											

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Gasfyr frakobles og elvandvarmer tilkobles
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
- Hovedledningsnet og stikledninger etableres.
- Montering af Fjernvarmeunits.(eller efter aftale med Jacobsens VVS)
- Retablering af veje og belægninger
- Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser.for varme og varmt vand, i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00