Østervænget, Toftegårdsvej og Rugvænget Renovering.

Udførelsestidsplan i uger
Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	30	31	32	33	34	35	36
Rugvænget tilslutning ved ny pumpestation			Smed	retablering grønt areal			
Rugvænget tilslutning ved Tapdrupvej				Smed		Finish arbejde	
Toftegårdsvej 8 + tilslutning ved Toftegårdsvej 2					Smed		Finish arbejde
Toftegårdsvej + Østergårdsvej, lukning af Toftegårdsvej ved Nyvej							
Rundkørsel Tapdrupvej/Merkurvej. Udkørsel mod Randersvej vil være lukket							

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Entreprenøren fræser asfalten.
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
- Du laver aftale om adgang til varmerum den kommendende uge, med smed eller entreprenøren
- Fjernvarmen kan være ustabil i perioder, smeden arbejder på anlægget
- Fjernvarmerør frakobles mandag morgen kl. 0730 og tilsluttes igen fredag eftermiddag, og i hele denne periode er varmeforsyningen inkl varmt vand afbrudt.
- Retablering af gade, indkørsel og have
- Levering af Pumpestation
- Vejen vil være lukket for biler mm. helt eller delvist.
- Asfalt