Informationsbrev vedrørende

Fjernvarme transmissions ledning Viborg Varme

Hej alle sammen

Her er lige et lille skriv vedr. fjernvarmeprojektet for Viborg Varme

1.) Arbejdet mellem fra Varmepumpen på Randersvej og frem til Hobro landevej er nu afsluttet og reetableret
2.) De sidste arbejder ved og omkring Hobro Landevej pågår
3.) Projektet forventes afsluttet ultimo 2026 / primo 2027

God dag 😊

Med Venlig Hilsen

Mogens Velling Mobil 41870666 / Mail mov@arkil.dk

ARKIL FORSYNING NORD
✔ Foran på innovation
✔ Førstevalg for kunder
✔ Foretrukket af medarbejdere