Saturnvej etape 4 2026 Gaskonvertering. rev. 02.10.2026

Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Saturnvej 6, 62, 57, 55														
Saturnvej 7, 9, 11														
Saturnvej 13, 15, 17, 21														
Saturnvej 23, 27, 53, 49, 51														
Saturnvej 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47														
Alle berørte beboer														

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Gasfyr frakobles og elvandvarmer tilkobles
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
- Hovedledningsnet og stikledninger etableres.
- Montering af Fjernvarmeunits.(eller efter aftale med Jacobsens VVS)
- Retablering af veje og belægninger
- Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser for varme og varmt vand i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00

Har du eget gasfyr, skal du på Evidas hjemmeside ændre din afkoblinsdato (den du skrev, da du opsagde din gas) til den **sidste** hverdag i den uge hvor din afkobling er planlagt (markeret med gult). Dette er nødvendigt for at du kan foretage din slutaflæsning. Hvis du bor til leje eller der er fællesfyr, så kan denne information ignoreres.
Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt Evidas kundeservice på tlf : 7789 9000