

Viborg Varme Produktion A/S (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 1 2024)

17-01-2024 15:00 - 16:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato 17. januar 2024

Udvalg Viborg Varme Produktion A/S

Møde Ordinært bestyrelsesmøde nr. 1 2024

Dagsordenpunkt 11 - Underskriftsbilag

Bruger

Henrik Lund

Johannes Stensgaard

Kristian Brøns Nielsen

Michael Petersen

Ole Anders Petersen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

22. januar 2024

22. januar 2024

23. januar 2024

22. januar 2024

22. januar 2024

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden	1
Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden	1
Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren	1
Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren	2
Punkt 5: Bemyndigelser v/direktøren	3
Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren	3
Punkt 7: Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele til godkendelse v/direktøren	5
Punkt 8: Status på øvrige produktionsanlæg, herunder fremlæggelse og beslutning vedr. Energihub ved Tjele v/direktøren	6
Punkt 9: Beslutning om hensigterklæring vedr. VE el-produktion ved Løvel v/direktøren	6
Punkt 10: Evt. v/formanden	8
Punkt 11: Underskriftsbilag	8
Referat	9

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Michael Pedersen.

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

Det seneste referat er godkendt digitalt og offentliggjort på Viborg Varmes hjemmeside.

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Bemyndigelser v/direktøren

Bestyrelsen gav bemyndigelse.

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele til godkendelse v/direktøren

MAB gennemgik indstillingsnotatet.

Bestyrelsen drøftede og godkendte projektet med indstilling til beslutning i bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a.

Bestyrelsen godkendte projektet, idet det forudsættes, at prisloftet i sin nuværende form bortfalder, og at det sikres, at alle omkostninger kan indregnes i varmeprisen.

Punkt 8: Status på øvrige produktionsanlæg, herunder fremlæggelse og beslutning vedr. Energihub ved Tjele v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Beslutning om hensigterklæring vedr. VE el-produktion ved Løvel v/direktøren

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 10: Evt. v/formanden

OAP foreslog, at scenarierne for en mulig samling af organisationen på Industrivej belyses.

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af seneste referat v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Siden Sidst v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Siden sidst v/direktøren:

Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:

Bilag 3.1 - Siden sidst

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

VIBORG VARME PRODUKTION A/S

Ansvarlig:

BH

Orientering – Siden sidst

Energipriser

Orienteres via. Markedsrapporter fra EnergiTeam.

Drift

09-01-2024

El-kedlen har nu været i drift i snart 720 timer. I december har elkedlen stået for 35% af varme-
produktionen.

Her i det nye år er vi ramt af meget hård frost, og det har betydet at vi også har været nødt til at
sætte elkedlen i drift som reservelast, da vi har været over 105 MW i varmebehov.

Varmepumpen på Industrivej har leveret godt 9% af varmebehovet i december, hvor den i okto-
ber lå på 18 %.

13-11-2023

Det er begyndt at blive lidt koldere, og gaskedlerne er derfor mere i drift.

Varmepumpen på Industrivej – INVP – har produceret ca. 2.800 MWh i september og ca. 4.700
MWh i oktober og har i de to måneder ligget på en COP omkring 3,5-4,0.

10-09-2023

Kraftvarmeværket står stadig stille pga. lækagen i hovedkedlen.

Varmeproduktionen har derfor fortrinsvist sket via gaskedlerne rundt i byen. Derudover har var-
mepumpen på Industrivej bidraget med 4.200 MWh i juli måned. Dels i kraft af prøve-test-kør-
sel, og drift af VVP personalet.

Anlægget blev færdigmeldt den 10. august, og afleveringsforretning foretaget den 30. august.

Ombygning af kedelcentralen på Industrivej er ved at blive endelig færdiggjort. Enkelte mangle-
udbedringer udestår.

Ombygning af kedelcentralen på Hamlen er også tæt på færdiggørelse, og der udestår kun en
lille ombygning på værket, så fjernvarme kan pumpes fra øst til vest.

Varmeproduktion

Orientering via anden sag "Status på øvrige produktionsanlæg"

Punkt 4: Budgetopfølgning v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Budgetopfølgning v/direktøren

Kvartalsregnskab for Q4 afventer aflæggelse af årsregnskabet for 2023. Resultatet forventes at ende på kr. 0, da den budgetterede underdækning på kr. 40 mio. er indregnet i varmeproduktionsprisen overfor Viborg Varme i december 2023.

Orientering vedr. historiske skattesager for overblik

VVP har følgende skattesager:

- Manglende fradragsret for dele af overtagessummen for geotermi-projektet, som andrager kr. 2,8 mio.
- Manglende fradragsret til omkostninger vedr. rådgivning omkring fremtidens varmeproduktion, som andrager kr. 1,8 mio.
- Skat afledt af indregning af underdækning fra 2022 i varmeprisen for 2023, som andrager kr. 4,8 mio.

Skattespørgsmålene andrager en samlet SKAT på kr. 9,4 mio. Heraf er kr. 4,8 mio. indregnet i varmeprisen i 2023.

For detaljeret opgørelse se bilag 4.2.

BILAG:
Bilag 4.1 Likviditetsoversigt VVP
Bilag 4.2 Opgørelse af de skattemæssige beløb


INDSTILLING:

at: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

LIKVIDITET VVP – status per december 2023

LIKVIDITET 2023 - VIBORG VARME PRODUKTION (kr 1.000)														
Tekst	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024
Estim. års almindeligt træk på KK	25.000	25.000	43.000	20.000	36.000	22.000	27.000	18.000	8.000	12.000	24.000	16.000	25.000	25.000
Estim. Projekt	105.999	102.357	81.821	80.205	78.418	27.171	18.580	17.139	14.275	11.411	2.820	2.820	0	0
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	69.193	5.600	-28.986	-31.483	-18.226	-91.528	-51.528	-45.448	4.855	18.127	195	-25.770	20.182	
Likviditet (inkl. Skattekonto)	70.913	10.138	-28.986	-21.224	-8.948	-91.528	-51.528	-45.448	4.855	13.622	195	-25.770	20.088	

Der blev optaget 2 lån ved KommuneKredit i januar måned, i alt 163 mio.kr.



Kreditramme Danske Bank

VV og VVP har en samlet ramme på 35 mio.kr. i Danske Bank.

Derudover har VVP en byggekredit hos KommuneKredit på 104,5 mio.kr.

Byggekredit KommuneKredit 104,5 mio.kr

Ultimo december 2023 er der udbetalt 70 mio.kr. til VVP.

Primo januar 2024 yderligere 11 mio.kr.

Restbeløb på byggekreditten er dermed 10 mio.kr.

LIKVIDITET VVP – status per december 2023

Likviditet 2024

Generelt set, så forventes kassekreditniveauet at ligge imellem 0 og +10 mio.kr.

Årets resultat 2023

VVP forventer, at årets resultat ender med kr. 0.

Projektlividitet (varmepumper)

Den positive projektlividitet på varmepumperne har gjort, at VVP har kunne selvfinansiere underdækningerne fra 2022. Som færdiggørelsesgraden nærmer sig 100% for de 2 varmepumper, så udjævner det' den tidligere positive projektlividitet.

Det seneste projektregnskab viser en leverance-sum på 168 mio.kr, hvoraf 163 mio.kr. allerede er finansieret ved projektets opstart.

Forudsat at projektet holder sig indenfor den ramme, så mangler VVP en finansiering af 5 mio.kr.

Projektlividitet (øvrige projekter)

De øvrige projekter forventes løbende at være afdækket af byggekreditten hos Kommunekredit.

VVP skattesager – status 2023

Der er 2 aktuelle skattesager hos Viborg Varme Produktion. Det ene relaterer sig til Geotermien og den anden drejer sig om skatteåret 2019. Denne beskrivelse af VVP skattesager vil have fokus på den økonomiske værdi af skattesagerne.

Følgende skattesager vil blive gennemgået:

1. Geotermiprojektet	Anslået betalbar skat	kr. 2.800.000
2. Rådgivning fremtidig varmforsyning	Faktura på betalbar skat	kr. 1.800.000
3. Skat af årets skattemæssige resultat 2022	Afregnet til Skat	kr. 4.800.000
	I alt	kr. 9.400.000

1. Geotermiprojektet

Geotermiprojektet blev overtaget med en værdi på 65 mio.kr. tilbage i 2012 fra det dengang Viborg Fjernvarme. Da Geotermiprojektet blev lukket ned var projektet akkumulerede omkostninger på 165 mio.kr. Skattesagen omhandler alene den overtagne værdi på de 65 mio.kr.

Ved bestyrelsesmødet i november 2023 blev der truffet beslutning om at lade være med at indbringe sagen for domstolene. Ved den beslutning accepteres VVP dermed Landsskatteretten's seneste afgørelse.

Afgørelsen betyder, at ca. 12 mio.kr. af de allerede afskrevne skattemæssige værdier, skal føres tilbage og dermed bliver en skattemæssig indtægt.

	Skatteperiode	Beløb
Overtaget geotermiprojekt	2012	65.000.000 kr.
Restværdi skattemæssigt		<u>33.149.074 kr.</u>
		-
Afskrevet skattemæssigt	2012-2015	31.850.926 kr.
Anslået accepteret skattemæssig værdi		<u>20.000.000 kr.</u>
		-
Forventet nedjustering af skattemæssige afskrivninger		11.850.926 kr.
	Anslået betalbar skat	-2.784.968 kr.

Det er værd at bemærke, at fordelingen på Landsskatterådets skattemæssige aktiver kan være anderledes end den aktuelle (realiserede). Der kommer formentlig et nyt udkast til skatteafgørelse efter dommen fra Landsskatteretten. Når den forligger vil den endelige skattemæssige konsekvens endeligt fremstå.

Hvis muligt vil Geotermisagen blive regnskabsmæssigt afsluttet i 2023 eller senest i 2024.

VVP skattesager – status 2023

2. Skattesag 2019

Tilbage i 2019 udgiftsførte VVP rådgiverydelser relateret til fremtidigt varmeproduktionsanlæg. Det viser sig, at udgifterne var knyttet til projekt vedrørende overskudsvarme fra Apples Datacenter. Tilbage i 2019 blev det projekt i regi af VVP skrinlagt. Sagen er siden taget op igen i Viborg Varme koncernen, hvorfor det vil være muligt at fratække det afviste beløb skattemæssigt på senere tidspunkt.

Vi har i regnskabsåret 2023 modtaget en faktura fra Energi Viborg på sambeskatning 2019.

Sambeskatningsbeløbet er opgjort til kr. 8.206.462, som har en skattemæssig værdi på kr. 1.805.422.

Viborg Varme Produktion A/S Industrivej 40 8800 Viborg		Energi Viborg A/S Industrivej 1E 8800 Viborg Tlf: 89292929 Fax: 89292939 CVR-nr.: 21822531 Bank: Jyske Bank Kontonr.: 6329-1319307 Faktura Fakturanr. : 9820165 Fakturadato: 12.09.2023 Side: 1 Kundenumr.: 609 Deres ref. .: . Salgsordre : 13546573 Vores ref. .: Steen Toft Lange Forfald ...: 31.12.2023		
BETEGNELSE	ANTAL	ENHED	A'PRIS	BELØB
Sambeskatning 2019, Viborg Varme Produktion	1,00		1.805.422,00	1.805.422,00

Hermed opnås vi et skattemæssigt gode på 8.206.462, som kan medtages skattemæssigt i et senere regnskab.

Skattesag 2019 er regnskabsmæssigt afsluttet i 2023. Afhængigt af årsregnskabets endelige resultat i 2022, vil vi gerne åbne muligheden for at hensætte denne udgift til 2024.

VVP skattesager – status 2023

3. Skat af årets skattemæssige resultat 2022

Den betalbare skat udgør kr. 4.763.432. Den betalbare skat opstår af en række forskelle imellem hvad der medtages henholdsvis driftsmæssigt og skattemæssigt.

Forskellene (reguleringer)

1. Årets resultat før årsreguleringer og skat (drift)	-1.115.255 kr.
Ikke fradragsberettigede omkostninger	383 kr.
2. Regulering af af- og nedskrivninger	-171.970 kr.
Tilbageførsel af årets regnskabsmæssige indtægtsførsel af modtagne tilskud	-10.555 kr.
Regulering af realisationsavancer / tab på anlæg	-6.733 kr.
3. årets regulering over-/ underdækning	58.348.949 kr.
4. Årets regulering af tidsmæssige forskelle	5.940.298 kr.
5. Overført skattemæssigt underskud	-41.340.070 kr.
6. (Skattemæssigt grundlag)	21.645.047 kr.
7. Skat heraf (22%)	4.763.432 kr.
Regulering af udskudt skat	-5.878.687 kr.
Skat af årets resultat (drift)	-1.115.255 kr.

Punkterne 1-7 er yderligere forklaret nedenfor:

1. Årets resultat

Udgangspunktet er årets driftsmæssige resultat fra det eksterne regnskab.

2. Regulering af af- og nedskrivninger

Det drejer sig om forskellen mellem det takst-mæssige anlægskartotek og det skattemæssige anlægskartotek på kr. -171.970.

Regulering af af- og nedskrivninger			
		Skatte- opgørelsen	Årsrapporten
Grunde og bygninger.....	8	30.207	280.418
Driftsmidler.....	5	584.093	206.522
Faste anlæg.....	6	3.928.868	3.884.258
		4.543.168	4.371.198
Regulering i alt.....			-171.970

VVP skattesager – status 2023

3. Årets regulering over-/ underdækning

I netto omsætningen for 2022 indgår sidste års underdækning med 58.348.949, altså resultatet fra 2021.

	2022 kr.
Nettoomsætning	
Salg af varme:	
Salg af fjernvarme.....	353.568.409
Salg af el.....	254.429.425
Salg af vand.....	413.279
Salg af fjernvarme fra lossepladsen.....	963.664
	609.374.777
Over-/underdækning, primo.....	-58.348.949
Over-/underdækning, ultimo.....	0
Årets regulering tidsmæssige forskelle.....	-5.940.298
	545.085.530

4. Årets regulering af tidsmæssige forskelle

Ligeledes ses regulering af tidsmæssige forskelle i nettoomsætningen, som omfatter:

- Forskel i prismæssige og regnskbamæssige afskrivninger	61.611 kr.
- Regulering af udskudt skat	5.878.687 kr.
Samlet	5.940.298 kr.

5. Overført skattemæssigt underskud

I skatteregnskabet er der anvendt -41.340.070 kr. af det uudnyttede underskud.

6+7. Årets skat

Skatten beregnes som 22 % af det skattemæssige grundlag (6.)

Punkt 5: Bemyndigelser v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Bemyndigelser v/direktøren

Den 22. maj 2023 godkendte bestyrelsen den gældende forretningsorden for Viborg Varme Produktion.

Jævnfør forretningsordenen pkt. 13.5 skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen vurderes en gang pr. år.

Følgende bemyndigelser skal godkendes på ny:

- Indgåelse af ny gaskontrakt.
 - Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktøren til at indgå aftale om gasleverance for næste gasår (okt. 2024 - okt. 2025).
 - Baggrunden for dette er, at der indhentes en række tilbud fra gasleverandørerne, som kun er gyldige den dag, som tilbuddene gives.
 - Bestyrelsen bliver orienteret, inden udbuddet finder sted, og får efterfølgende resultatet til orientering.
 - Gaskontrakter indgås normalt for 12 måneder af gangen.
- Fastlåsning af elprisen.
 - Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktøren, at indgå aftale om fastlåsning af elprisen 2024 (køb og salg).
 - Energiforbruget bevæger sig i både stigende og faldende retning afhængig af udviklingen på energimarkedene. Dette betyder, at såvel gaspriserne som elpriserne ændres løbende.
 - Muligheden for at fastlåse elprisen har ikke tidligere været anvendt, men muligheden ønskes fortsat ud fra en samlet risikoprofil.

Bemyndigelse til at sikre elprisen er gældende for en periode på op til 12 måneder.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om gaskontrakt, og

at: formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om køb og salg af fast elpris i henhold til ovenstående strategi

Punkt 6: Status på anlægsarbejdet for varmepumperne på Industrivej og Randersvej v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

LUKKET SAG

Punkt 7: Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele til godkendelse v/direktøren

VARIGHED:
20 min.

Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele til godkendelse v/direktøren

Direktøren gennemgår vedlagte beslutningsoplæg til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Der er regnet på overskudsvarme fra Energinet og Apple iht. de mængder, som parterne har stillet i udsigt henover tid.

Viborg Varme har herefter etableret en skalerbar løsningsmodel, som passer på indfasningen og reducerer anlægsinvesteringerne og dermed risikoen til opstart.

Løsningen er sammenlignet med et centralt placeret luft/vand varmepumpeanlæg, uagtet at det nok ikke er realistisk at placere bynært.

Konklusionen er, at projektet med et Energihub i Tjele baseret på overskudsvarme fra Energinet og Apple både samfunds- og selskabsøkonomisk er det mest fordelagtige både i etape/fase 1 og 2.

Bestyrelsen skal forholde sig til den risiko, der blandt andet ligger i at overskudsvarmeleverandørerne ikke stiller nogen garanti for leverancen. Samtidig skal der sikres en afklaring vedr. prisloftet på overskudsvarme, således at der ingen tvivl er om at alle afholdte omkostninger kan indregnes i varmeprisen. Viborg Varme afholder møde herom med Forsyningstilsynet den 23. januar 2024.

Til orientering udestår:

- At få indregnet Søværkets kommende kapacitet, og dermed få afdækket betydningen deraf i scenarieanalyserne. Vurderingen er, at Søværket ikke vil ændre konklusionen i indstillingen
- At få beregnet påvirkning på forbrugerprisniveau. Dette pågår og eftersendes til bestyrelsen i en opdatering af notatet

Med baggrund i notat indstilles projektet til godkendelse i bestyrelsen.

BILAG:
Bilag 7.1 Beslutningsoplæg vedr. Energihub i Tjele
Bilag 7.2 Analyse vedr. 3 rør i transmissionsledningen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen beslutter hvorvidt bestyrelsen godkender igangsætning af projektet og beslutning om fremlæggelse til godkendelse på den ordinære generalforsamling

Punkt 8: Status på øvrige produktionsanlæg, herunder fremlæggelse og beslutning vedr. Energihub ved Tjele v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på øvrige produktionsanlæg ved/Direktøren

City Værket/Søværket

Pt. arbejdes med etablering af rørtrace ifm. grundvandsboringer, søvandsindtag samt klargøring af regnvandstank.

Jokumsen er desuden i gang med at anlægge omfangsdræn omkring bygningen. Dette er dog forsinket pga. vejrlig.

Jørgen Sørensen arbejder stadig hen imod for at få bygningen klar, således montering af procesudstyr kan påbegyndes, men også her er forsinket pga. vejrlig.

Krebs ankommer uge 5 med 2 stk. varmepumpe-opstillinger.

Der er nu indgået købsaftale på bygning og grund.

Der pågår dialog med Elnet Midt omkring spændingsniveau for måleropsætning og især afregning.

El kedel

Siden sidste bestyrelsesmøde er elkedlen idriftsat og undergår pt. 720 timers test.

I den forbindelse kontrolleres de driftsparametre der er garanteret i leverancen. Her har det bl.a. vist sig at el-kedlen ikke drifter som ønsket ved høje returtemperaturer. Dette søges afklaret med leverandøren.

720 timers testen er berammet afsluttet onsdag den 10. januar 2024.

Indvielse afholdtes før bestyrelsesmødet i dag.

Hald Ege

Materialer og komponenter til etablering af pillegrav er leveret, og vil over de næste 14 dage blive monteret. Herefter ankommer Economiser til montering.

Senere igen leveres og monteres træpillekedlen på omkring 950 kW, der forventes idriftsat primo april i år.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 9: Beslutning om hensigterklæring vedr. VE el-produktion ved Løvel v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Beslutning om hensigterklæring vedr. VE el-produktion ved Løvel v/direktøren

European Energy har kontaktet Viborg Varme vedr. deltagelse i et sol- og vindmølleprojekt ved Løvel.

European Energy har spurgt til Viborg Varmes interesse i at deltage i projektet enten ved køb af strøm eller gennem ejerskab til en vindmølle i projektet.

Viborg Varme kan potentielt anvende el fra et sådant anlæg på Industrivej til varmepumpen og/eller el-kedlen.

Ledelsen anbefaler at Viborg Varme underskriver den uforpligtende hensigtserklæring for derigennem at følge projektet og afdække muligheden for delvist at afdække el-prisen på elbaseret anlæg på Industrivej.

BILAG:

Bilag 9.1 - Hensigtserklæring

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen godkender hensigtserklæringen overfor European Energy

Hensigtserklæring v. 1.3

Viborg Varme A.M.B.A

&

European Energy A/S



Indholdsfortegnelse

1	Parterne	3
2	Baggrund	3
3	Køb af vindmølle (i).....	4
4	Strømsalgsaftalen (ii)	4
5	Fortrolighed	5
6	Udløb	5
7	Omkostninger	5
8	Bindende virkning	5
9	Lovvalg og værneting	5
10	Underskrifter	6

1 Parterne

1.1 Mellem

Viborg Varme A.M.B.A

Håndværkervej 6

8800 Viborg

CVR nr.: 41 89 75 97

(i det følgende kaldet "**VV**")

og

European Energy A/S

Gyngemose Parkvej 50

2860 Søborg

CVR nr.: 18 35 13 31

(i det følgende kaldet "**EE**")

(i det følgende samlet kaldet "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**")

er der dags dato indgået nærværende hensigtserklæring ("**Hensigtserklæringen**").

2 Baggrund

- 2.1 EE har ansøgt Viborg Kommune om etablering af Energipark Løvel, der er et vedvarende energianlæg bestående af 4 vindmøller á 150 meters højde samt ca. 110 ha solceller ("**Projektet**"). Et væsentligt kriterie for Viborg Kommune i forbindelse med prioritering blandt ansøgninger om vedvarende energianlæg er, hvorledes anlæggene kan bidrage lokalt og derigennem sikre lokal forankring bag projekterne.

Henset til dette kriterie har Parterne været i løbende dialog angående potentielle synergier ved Projektet, og dialogen resulterer nu i denne hensigtserklæring. Formålet med Hensigtserklæringen er at beskrive de overordnede rammer for VV's

- (i) køb af 1 stk. vindmølle i Projektet

eller

- (ii) køb af strøm fra Projektet til fast pris på favorable vilkår.

Hensigtserklæringen er således ikke udtryk for en juridisk bindende aftale om VV's pligt til køb af vindmølle eller pligt til køb af strøm.

- 2.2 Parterne har til hensigt at arbejde henimod en bindende aftale om (i) overdragelse af vindmøllen baseret på en cost plus-prissætning indenfor en aftalt budgetramme pr. MWdc ("**Overdragelsesaftalen**") eller (ii) indgåelse af PPA, *Power Purchase Agreement*, på favorable vilkår ("**Strømsalgsaftalen**").

3 Køb af vindmølle (i)

- 3.1 De endelige vilkår for den potentielle transaktion aftales i Overdragelsesaftalen på sædvanlige vilkår, herunder med sædvanlige erklæringer, indeståelser og forpligtelser.
- 3.2 Fra EE's side vil overdragelsen af vindmøllen være betinget af VV's betaling af den fulde købesum (defineret nedenfor) og fra VV's side betinget af idriftsættelse af Projektet (som defineres nærmere i Overdragelsesaftalen).
- 3.3 Alle projektrelaterede opgaver (indhentning af tilladelser, gennemførelse af værditabsordning mv.) varetages af EE før, under og efter byggeriet som en del af færdiggørelsen af Projektet. EE vil forhandle og indgå aftaler med leverandører og serviceudbydere, der svarer til vilkårene i tilsvarende aftaler for lignende projekter.
- 3.4 Den forventede købesum baserer sig på et cost plus-princip, hvorefter VV betaler et beløb modsvarende EE's dokumenterede omkostninger til opførelsen af projektet indenfor en aftalt budgetramme tillagt et udviklingsfee på 5% ("**Købesummen**").

4 Strømsalgsaftalen (ii)

- 4.1 Vilkårene for køb af strøm fra en vindmølle i Projektet vil aftales nærmere i en Strømsalgsaftale. Hensigten er, at prissætningen i Strømsalgsaftalen fastsættes, så værdien af aftalen modsvarer værdien af den besparelse i udviklingsfee, som VV vil kunne opnå ved køb af en vindmølle i Projektet.

5 Fortrolighed

- 5.1 Hensigtserklæringens formål, som beskrevet i punkt 2.1, er ikke fortrolig. Detaljer om vilkår for køb af vindmølle, herunder EE's udviklingsfee, eller indgåelse af Strømsalgsaftale holdes fortrolig mellem parterne.

6 Udløb

- 6.1 Hensigtserklæringen udløber uden varsel automatisk efter [dato] eller ved en tilkendegivelse fra VV om, at VV ikke ønsker at indgå Overdragelsesaftalen eller Strømsalgsaftalen.
- 6.2 Udløb af Hensigtserklæringen fritager ikke en Part for ansvar for misligholdelse eller andre handlinger, der måtte være sket eller foretaget, mens Hensigtserklæringen var i kraft.

7 Omkostninger

- 7.1 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af nærværende Hensigtserklæring, herunder omkostninger til eksterne rådgivere.

8 Bindende virkning

- 8.1 Denne Hensigtserklæring er alene udtryk for Parternes gensidige hensigt om at indlede drøftelser og forhandlinger med det formål at indgå Overdragelsesaftalen eller Strømsalgsaftalen.
- 8.2 Parterne er enige om, at Hensigtserklæringen ikke pålægger Parterne eller deres nærtstående nogen bindende forpligtelser, dog med undtagelse af de forpligtelser der følger af afsnit 5 (Fortrolighed), afsnit 6 (Udløb), afsnit 7 (Omkostninger) og afsnit 9 (Lovvalg og Værneting), som er bindende for Parterne.

9 Lovvalg og værneting

- 9.1 Hensigtserklæringen er underlagt dansk ret.

- 9.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Hensigtserklæringen, herunder tvister vedrørende Hensigtserklæringens eksistens eller gyldighed, skal afgøres af Københavns byret.

10 Underskrifter

- 10.1 Aftalen datomærkes og underskrives elektronisk via Penneo. Når Parterne har underskrevet, fremsender Penneo via mail automatisk genpart af Aftalen til Parterne, som udgør en original.

- 10.2 For VV underskriver:

Viborg Varme A.M.B.A

v/[Titel] [Navn]

- 10.3 For EE underskriver:

European Energy A/S

v/Direktør **Knud Erik Andersen**

Punkt 10: Evt. v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Eventuelt v/formanden:

Intet.

BILAG:

Intet

INDSTILLING:

Intet

Punkt 11: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)

Ole Anders Petersen (Næstformand)

Michael Petersen

Johannes Stensgaard

Henrik Lund