

Gl. Randersvej Renovering.

Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	21	24	25	26	27	27	28	29	30	31
Smedegårdsvej 1A										
Gl. Randersvej nr.13-26-28-30										
Gl. Randersvej nr. 16C -20										
Gl. Randersvej nr.32-34A-34B-34C										
Alle berørte beboer										
Alle berørte beboer										

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Viborg Kommunes Entreprenører fræser asfalten på Gl. Randersvej, i den sydlige side, fra Tværvej til rundkørslen.
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
Du laver aftale om adgang til varmerum den kommende uge, med smed eller entreprenøren
- Fjernvarmerør frakobles mandag morgen kl. 0730 og tilsluttes igen fredag eftermiddag
Og i hele denne periode er varmforsyningen inkl varmt vand afbrudt.
- Retablering af gade, indkørsel og have
- Der vil mandag fra kl 7.30 til tirsdag ca. kl 16.00 være afbrudt for Varme og Varmt vand, mens hovedledninger skiftes.
- Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser.for varme og varmt vand, i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00