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Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Videbechs Allé 121, 123, 125, 127

Forklaring af farver i tidsplanen:

Gasfyr frakobles og elvandvarmer tilkobles

Montering af Fjernvarmeunits.(eller efter aftale med Jacobsens 

VVS)

Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser.for varme og varmt vand, i op til 4 timer  i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00

Retablering af veje og belægninger

Arbejdsområde                                                         

Videbechs Allé 129, 131, 135

Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).

46 47 48 49 52

Hovedledningsnet og stikledninger etableres.

Alle berørte beboer

45 5150


