
Neptunvej og Saturnvej Etape 3 2026 Gaskonvertering. rev. 02.07.2026

Udførelsestidsplan i uger

Generel tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Neptunvej 74, 76, 78, 80

Neptunvej 82, 84, 86, 88, 90 

Neptunvej 37, 39, 41, 43, 45, 47

Neptunvej 57, 59, 61, 65, 69, 71   

Neptunvej 63

Saturnvej 38, 40, 42

Saturnvej 34, 36, 44, 46, 48, 50

Saturnvej 52, 54, 56, 30

Saturnvej 26, 28

Saturnvej 14, 16, 18, 20, 22, 24

Saturnvej 58, 60, 2, 4, 8, 10, 12 

Forklaring af farver i tidsplanen:

Gasfyr frakobles og elvandvarmer tilkobles

Montering af Fjernvarmeunits.(eller efter aftale med Jacobsens 

VVS)

Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser for varme og varmt vand, i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00

Retablering af veje og belægninger

Arbejdsområde                                                         

Neptunvej 25, 27, 29, 31, 33, 35

Neptunvej 49, 51, 53, 55, 73, 

Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).

32 33 34 35 38 39

Hovedledningsnet og stikledninger etableres.

Alle berørte beboer

4241 4331 37 4036 464544

Har du eget gasfyr, skal du på Evidas hjemmeside ændre din 

afkoblinsdato (den du skrev, da du opsagde din gas) til den første 

hverdag i den uge hvor din afkobling er planlagt (markeret med 

gult). Dette er nødvendigt for at du kan foretage din slutaflæsning.

Hvis du bor til leje eller der er fællesfyr, så kan denne information 

ignoreres.

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt Evidas kundeservice 

på tlf : 7789 9000


